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基礎工事

日 土 水 金工事項目 水 日 土 金 土

墨出し

杭打ち

架台設置

パネル設置

水 日

PCS設置

キュービクル設置

フェンス設置

1号柱設置

蓄電システム設置

電気配線・配管

部門長 担当者

山本 山本

秋田県大館市比内町扇田字蟹沢第一系統用蓄電所様

受電（予定）

PCS調整（予定）

系統連系（予定）
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埼玉県さいたま市見沼区深作3-11-3
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