
工事名称

日 火 木 土 水 火 土 金 火 土 金 火 月 水 火 土 金 火 月

部門長 担当者

山本 山本

金 日 金 日 日

電気配線・配管

受電（予定）

PCS調整（予定）

系統連系（予定）

基礎工事

PCS設置

キュービクル設置

フェンス設置

1号柱設置

蓄電システム設置

金 土

墨出し

杭打ち

架台設置

EMS設置

月 水 日 木 土 水水 日 木 土 金 木水 日 月 水 木 月工事項目 月 木 月
22日 24日 26日 28日 30日 31日10日 12日 14日 16日 18日 20日28日 30日 2日 4日 6日 8日16日 18日 20日 22日 24日 26日4日 6日 8日 10日 12日 14日24日 26日 28日 30日 31日 2日12日 14日 16日 18日 20日 22日

月　日 令和13年3月 4月 5月

2日 4日 6日 8日 10日

管理者 担当者

秋田県秋田市河辺畑谷第一系統用蓄電所様 工　　程　　表
山本 山本
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